ge o.	Teacher's Sign / Remarks

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಹಾಜರಾದವರು	ಗೈರುಹಾಜರಿ	ಪಿ.ಪಿ.ಎ	ಪರಾಮರ್ಶಕರ ಸಹಿ
29/03/2023	ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿನ ಸಮಿಪದಾತ್ಯ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದರು	ವಿರಮಾ 15	05	—	
30/03/2023	— ೀ —	15	11	4 Hours	
31/03/2023	ಶಿಬಿರದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಶಿಬಿರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು.	15 / 45 ನಿಂತಿ	08 / 24 ದಿನಗಳು	7 Hours	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಉಪವಿಭಾಗ
ಜಲಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೂಡಿಸುವವರು	ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್	ಪಿ.ಪಿ.ಎ	ಸಹಿ
01/04/2023	ಬಿಸ್ಕೂಟು ಕೆಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಲು ಇಷ್ಟಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು.	ಸಾಗರ	15	05	-	
02/04/2023	ಭೀಮವಾರ ರಜೆ ದಿನ	-	-	-	
03/04/2023	ಬಿಸ್ಕೂಟು ತಿಂದ ಮಲಕೂಪ ಉಪನಗರದ 4 ನೇ ಪಂಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕತ್ತೆ ಸಳ್ಳಿ ಮಾಡುವುದು.	ಕತ್ತೆ ಸಳ್ಳಿ	15	05	-	
04/04/2023	ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ರಜೆ ದಿನ	-	-	-	-
05/04/2023	ಮಂಡೆ-ಕ್ಕೂ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಳ್ಳು ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿಸಿ ಕುಣಿದು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿಸುವುದು.	ರಸ್ತೆಗಳು	15	05	-	
06/04/2023	— ೀ —	-	-	-	-
07/04/2023	ಶುಕ್ರವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-
08/04/2023	ವಿಳಪಲ್ಲೆ ಕವಿವಾಸ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಮೇಸ್ತ್ರಿಕ	ಪಿ. ಸಿ. 29 ಪಡಾಯಕ್ಕಿಯಂ
09/04/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	—	—	—
10/04/2023	ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಬೀಳ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸೈಡ್‌ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸುವುದು.	ಬುಕಿಯ	15	10 — 4 Hours
11/04/2023	— ಅ —		15	05 —
12/04/2023	ಮೇಲ್ಕಾ ಲಸ್ಕರ್ ಮರಣಾ ಕಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸೈಡ್‌ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸುವುದು.		15	05 —
13/04/2023	— ಅ —		15	05 —
14/04/2023	ಪಾ. ಪ್ರ. ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಇರುವುದಿ ರಜೆ ದಿನ	—	—	—
15/04/2023	ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಬೀಳ ಪಾಠಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸೈಡ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸುವುದು		15	05 —
16/04/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	—	—	—

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ-ಬೆಂಗ

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಹಾಜರಿರುವವರು	ಶ್ರಾವ್ಯಶ್	ಜಿ. ಪಿ. ವಿ	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
17/04/2023	ಪಿಸ್ಟನ್‌ನ ಲಘಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ದಸ್ತೆಯ ವಿಶಯ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸಹಿಯುವುದು.	15	05	-	
18/04/2023	—ಃ—	15	05	-	
19/04/2023	—ಃ—	15	05	-	
20/04/2023	ಸಂಭ್ರಮ ಕಾಲೋಜು ಮುಖ್ಯ ದಸ್ತೆಯ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸಹಿಯುವುದು.	15	05	-	
21/04/2023	—ಃ—	15	05	-	
22/04/2023	ಸಂಜೆಯ ಹಬ್ಬದ ಕಜೆ ದಿನ	-	-	-	-
23/04/2023	ಭಿಸುವಾರ ಕಜೆ ದಿನ	-	-	-	-
24/04/2023	ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ನಿಂದ CAD Layout ನ ಮುಖ್ಯ ದಸ್ತೆ ಬರೆಯಲು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸಹಿಯುವುದು.	ಪೆನ್ಸಿಲ್ 15	05	-	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ
ಜಿ.ಟಿ.ಟಿ.ಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಸ್ಯಾಕ್ಷರ	ಪಿ.ಪಿ.ಇ	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
25/04/2023	— ,, —	15	05	-	
26/04/2023	— ,, —	15	05	-	
27/04/2023	ECHEL Layout ನಿಂದ ವಡೆಗಾರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿರುವುದು.	15	11	5 Hours	
28/04/2023	— ,, —	15	05	-	
29/04/2023	— ,, —	15	05	-	
30/04/2023	ದಿನಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ	-	-	-	-
		300 ಅಂಕ	111 Days	9 Hours	

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್	ಡೀ. ಪಿ. ಎ	ಸಹಿ
01/05/2023	ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ರಜೆ ದಿನ	—	—	—	—
02/05/2023	ಗಿಡ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಹೊಸರುಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರದ ನೆರಳಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಸುವುದು.	15	05	—	
03/05/2023	— ಅ —	15	10	4 Hour	
04/05/2023	— ಅ —	15	05	—	
05/05/2023	ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿಯ ಹೊಲದ ಬದಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ತನಕ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಸುವುದು.	15	05	—	ಸಹಿ ಧರಣೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃ.ಇ.ಕ. ಬೆಂ
06/05/2023	— ಅ —	15	05	—	
07/05/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	—	—	—	—
08/05/2023	ಪಂಚಮಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ತನಕ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಸುವುದು.	ಭಸ್ಮ ಹೊರು 15	05	—	

ದಿನಾಂಕ	ಕಲಿಸಿದ ವಿಷಯ		ಕೊಟ್ಟಿರುವವರು	ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್	ಪ್ರೊ. ಡಿ. ವಿ	ಸಹಾಯಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ
09/05/2023	— ೯ —		15	05	-	
10/05/2023	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಪ್ರೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡುವುದು.		15	05	-	
11/05/2023	— ೬ —		15	05	-	
12/05/2023	ಪಾಸಿಟಿವ್‌ರವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಗಾಡೆ ಮಾಡುವುದು.		15	10	4 Hour	
13/05/2023	ವಿಶ್ವಪಕ್ಷಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ರಜಾ ದಿನ		—	—	—	
14/05/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ		—	—	—	—
15/05/2023	Belgaum County I, II & III ನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಪ್ರೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡುವುದು.		15	05	-	
16/05/2023	— ೧೦ —		15	05	-	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲ
ಇಲಹಂಕ ಉಪನಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂ

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಸೈನಿಕರ	ಜಿ. ಪಿ. ಎ. ಹಾಜರಾತಿ	ಸಹಿ
17/05/2023	— ೧ —	15	05	-	
18/05/2023	ಕೆಸಿಪ್ಪಡಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಳಿತಲು ಹುಲಿವಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೆಗೆಯುವುದು.	15	05	-	
19/05/2023	— ೩ —	15	05	-	
20/05/2023	— ೪ —	15	05	-	
21/05/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	—	—	—	
22/05/2023	ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುವುದು, ಹೊಸ ಹಾಜರಿಸುವುದು.	15	05	-	
23/05/2023	— ೫ —	15	11	5 Hours	
24/05/2023	— ೬ —	15	05	-	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅ
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ	ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಸಮಯ	ಸ್ವಯಂಕೃತ	ಜಿ.ಪಿ.ಎ	ಸಹಾಯಕ ಕಛೇರಿ
25/05/2023	ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರದ CRAL ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಪಾಸಿಸುವುದು.	15	05	-	
26/05/2023	— ಅ —	15	05	-	
27/05/2023	ಶನಿವಾರ ಕಛೇರಿ ದಿನ	-	-	-	-
28/05/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	-	-	-	
29/05/2023	ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರದ 4ನೇ ಹಂತದ ಕಿಯೂ ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಪಾಸಿಸುವುದು	15	05	-	
30/05/2023	— ಆ —	15	05	-	
31/05/2023	— ಅ —	15	05		
		360 ನಿಂದ	135 Days ಕ್ಕೆ	131 ತಿಂಗಳಿಗೆ	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅ
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ
ಜಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ		ಕೊಡಿಮವರು	ಸ್ವಾಕ್ಷರ	ಪಿ.ಟಿ.ಪಿ.	ಪರಾಮರ್ಶ
01/06/2023	ಚಿಲುಕವಂಡ ಉಪನಗರದ ಶಿವಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮತ್ತು ಸಾಲಿಕಾರ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು.		15	05		
02/06/2023	— ಃ —		15	10	5 Hours	
03/06/2023	— ಃ —		15	05		
04/06/2023	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ		—	—	—	—
05/06/2023	ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಮಕ್ಕಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಪೊದೆಗಳ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.		15	05		
06/06/2023	— ಃ —		15	05		
07/06/2023	— ಃ —		15	05		
08/06/2023	ಗಾಜಿ ಕಾಳ್ಳ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.		15	05		

ಶಾಲಾಯ ಕಾಯ
ಯಲಹಂಕ ನ
ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ

ದಿನಾಂಕ	ಕಲಿಸಿದ ವಿಷಯ		ಹಾಜರಾದವರು	ಗೈರುಹಾಜರಾದವರು	ಪಿ.ಸಿ.ವಿ	ಸಹಿ
09/06/2023	— ಃ —		15	05	—	
10/06/2023	ವಿಶೇಷ ಶನಿವಾರ ಶಾಲಾ ದಿನ		—	—	—	—
11/06/2023	ರವಿವಾರ ಶಾಲೆ ದಿನ		—	—	—	—
12/06/2023	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.			15	10	4 ಗಂಟೆ	
13/06/2023	— ಃ —			15	05	—	ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಂಬ ಬಾ ಇ.ಎಂ.ಸಿ.
14/06/2023	ತಿರುಮಲನವರಿಂದ ಪೀಠಕಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಸುವುದು.	ಪೆಬ್ರಿಕ್		15	05	—	
15/06/2023	— ಃ —			15	05	—	
16/06/2023	2ನೇ ಬೆಳ್ಳಿಗಾಳು ಪುಸ್ತಮುಕ್ತರು ಪೆಬ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ	ಹಾಕಿಸುವುದು.		15 ξ 195 ಗಂಟೆ	05 ξ 75 Days	— ξ 9 Hours	